

ROMA



Municipio Roma VI delle Torri
Direzione Tecnica
Manutenzione Edilizia Scolastica

COMUNE DI ROMA VIII MUNICIPIO ROMA DELLE TORRI
25 GIU. 2019
Prot. CH <u>121128</u>

Al Dirigente Scolastico I.C. "Giuseppe Impastato"
Dott.ssa Daniela Monaco
rmic8cr006@pec.istruzione.it

e p.c.

Al Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Dott.ssa Luisa Massimiani

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento Programmazione Rete Edilizia Scolastica
c.a. Ing. Giuseppe Esposito
scuola@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it

Al Presidente del Municipio Roma VI

All'Assessore all'Urbanistica e LL.PP. del Municipio VI

All'Assessore alla Scuola del Municipio VI

Al Presidente della Commissione Scuola del Municipio VI
Sig.ra Silvia Foriglio

OGGETTO: Lavori di ampliamento ed adeguamento antincendio del plesso di Piazza Muggia.

Facendo seguito alla nota prot CH 101440 de 27/05/2019 di questo ufficio ed in riscontro alle Vs. note prot. 3446/2019 e 3754/2019, pervenute a questo Municipio con prot. CH96499/2019 e CH107497/2019, si comunica che i fondi richiesti per i lavori di cui all'oggetto sono stati riconosciuti al Municipio Roma VI con la variazione di bilancio approvata dall'Assemblea Capitolina con Delibera del 14 giugno 2019.

Si riporta di seguito nell'ordine il programma indicativo degli adempimenti necessari che seguiranno per la realizzazione degli interventi:

1. Predisposizione del progetto di prevenzione incendi e deposito presso il competente Comando dei V.V.F., Polo di Prevenzione Tuscolano
2. Predisposizione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento antincendio
3. Esperimento della gara
4. Aggiudicazione provvisoria della progettazione
5. Inizio lavori edili relativi all'adeguamento locali ad aule
6. Affidamento definitivo dell'incarico di progettazione ad esito positivo delle verifiche di legge del professionista individuato
7. Approvazione e validazione progetto esecutivo adeguamento antincendio
8. Predisposizione gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio
9. Esperimento gara lavori

10. Aggiudicazione provvisoria dei lavori
11. Aggiudicazione definitiva dei lavori, ad esito positivo delle verifiche di legge del soggetto aggiudicatario
12. Inizio lavori adeguamento antincendio
13. A fine lavori, presentazione SCIA antincendio
14. Collaudo tecnico amministrativo entro i successivi 6 mesi

Si precisa che i tempi per le fasi sopra indicate saranno contenute per quanto il più possibile al fine di poter concludere le stesse entro i primi mesi del prossimo anno.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Cerone

Il Direttore Tecnico
Ing. Maurizio Viola